Nucleo di Valutazione Intercomunale 

Associazione Intercomunale Reno Galliera 

Bologna, 16 luglio 2007

Alla C.A. Presidente MASSIMO PINARDI

CONFERENZA DEI SINDACI 

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RENO GALLIERA 

Oggetto: RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  DEGLI OBIETTIVI DEL PEG 2007  - VERIFICA INTERMEDIA 

Il Nucleo di valutazione si è riunito presso la sede della Associazione Intercomunale Reno Galliera per esaminare lo stato di avanzamento degli obiettivi specifici programmati per il 2007. 

Agli incontri con i responsabili dei servizi in associazione hanno partecipato i sindaci delegati per le diverse materie: 

· Direzione – Sindaco Massimo Pinardi, Presidente dell’Associazione Intercomunale Reno Galliera; 

· SUAP – Sindaco Valerio Gualandi 

· Ufficio Associato del Personale – Sindaco Milena Correggiari  

· Sistemi Informatici e Territoriali – Sindaco Massimo Pinardi 

· Corpo Unico di Polizia Municipale – Sindaco Luigi Pasquali 

Nello specifico il nucleo di valutazione rileva: 


· Assistenza alla direzione politica nell’attuazione delle attività previste dal check-up istituzionale sulla Reno Galliera (road map) -  in itinere. La road map è stata approvata in Conferenza dei sindaci: entro l’estate verrà presentata in Conferenza la bozza di documento predisposta dai sindaci delegati per la discussione e il confronto. Si suggerisce di lavorare su una “simulazione organizzativa e di bilancio” da costruire sulla base degli input della Conferenza dei sindaci, nonché di avviare il confronto e la definizione dello statuto della eventuale unione. A breve sarà presentato uno stato di avanzamento delle attività di presentazione del progetto e del dibattito nelle giunte e nei consigli dei diversi comuni

· Progettazione di un sistema di pianificazione degli obiettivi e di controllo dei servizi associati – in corso di svolgimento, con riferimento agli indicatori contenuti nel check up tecnico elaborato da CO Gruppo
· Studio di fattibilità per l’attuazione del decentramento delle funzioni catastali ai comuni – in itinere. Si sono individuati due tecnici comunali per le prime analisi.  Sulla base della discussione e dei primi orientamenti presi dalla Conferenza dei sindaci, si procederà allo costruzione del progetto (individuando un gruppo di lavoro più allargato) 

· Messa a punto di un sistema di raccordo tra il PEG dell’Associazione e i PEG dei comuni dove interagiscono – in corso. A breve si programmerà un incontro con il comitato di Direzione per una prima valutazione di  come gli obiettivi intercomunali sono stati “calati” nelle singole realtà comunali, per lavorare alla costruzione di una procedura condivisa fra gli otto comuni.  


· Monitoraggio dell’iter delle pratiche, per verificare i tempi previsti nel protocollo di intesa – in itinere. Il nuovo software è stato installato e testato e si è proceduto alla verifica delle pratiche in scadenza e dei pareri degli enti (tale funzione è operativa da maggio). A settembre è previsto un primo report sui tempi medi di risposta e sul numero di integrazioni richieste. Sulla base delle risultanze si procederà in sede di comitato di coordinamento alla eventuale revisione delle procedure 
· Realizzazione del piano di lavoro del comitato di coordinamento rete SUAP-SUE – il comitato di coordinamento costituito (responsabile arch. Saglioni del comune di Castel Maggiore) ha provveduto alla realizzazione della nuova modulistica unica SUAP- SUE. La modulistica è stata presentata in un incontro pubblico agli ordine professionali e ai tecnici esterni (all’incontro hanno partecipato oltre 70 persone). L’uniformità della modulistica per tutti i comuni è stata accolta molto positivamente. Rimane da effettuare l’analisi delle funzionalità tipiche dei comuni e da uniformare i modelli in uscita (l’installazione del software nei comuni è prevista per la fine del 2007). Una volta terminato questo processo, si potrà procedere al ripensamento delle procedure (a partire dal 2008)
· Rispetto dei tempi di lavoro delle attività di competenza dello SUAP – (vedi anche progetto 1) il primo report con i tempi  delle procedure calcolati dal nuovo software sarà prodotto in settembre: a seguito del report, verranno adottati gli eventuali correttivi nelle procedure


· Costituzione del CED sovracomunale quale servizio informatico unico associato – in corso. Il servizio evidenzia alcuni elementi positivi (costi del server più bassi rispetto alle previsioni; buona integrazione del gruppo di lavoro e con gli uffici comunali). Vengono peraltro evidenziate alcune criticità (malfunzionamenti hardware; procedure informatiche e abitudini eterogenee; numerosi virus e spyware). Da verificare i tempi dei finanziamenti, che dovevano essere erogati nel 2007, da parte della provincia 
· Consulenza e supporto ai comuni nella partecipazione e attuazione alle attività del piano telematico regionale in particolare  in relazione alla rete Lepida e alla costituzione della società Lepida Spa – in itinere. Rispetto al monitoraggio del progetto Lepida, si segnala che due comuni non sono ancora stati collegati in fibra ottica per mancanza di autorizzazioni da parte della Provincia ad Hera, che deve eseguire i lavori. Il progetto Lepida II interessa solo alcuni comuni della Reno Galliera. Il servizio garantisce la partecipazione alle attività di coordinamento delle regione e della Provincia (tempi e attività dipendono in larga misura da soggetti terzi)

· Attivazione di un sistema di comunicazione interna per la diffusione di informazioni e documenti ai servizi comunali e agli amministratori – in avanzato stato di attuazione. L’attivazione della nuova intranet potrebbe essere anticipata rispetto alla programmazione iniziale. Il sindaco delegato suggerisce di ricercare modalità e strumenti per verificare l’efficacia comunicativa e le modalità attraverso cui lo strumento veicola le informazioni 
· Supporto ai comuni nell’attuazione del progetto People / RIDER in relazione alle 3 aree di intervento (tributi, pagamenti, demografici) – in corso di svolgimento. La provincia ha partecipato per conto di tutti i comuni ai progetti di riuso. Nell’ambito del progetto People è stato individuato come primo sistema di pagamento on line il pagamento delle contravvenzioni del corpo unico di Polizia Municipale. I tempi del progetto e le attività dipendono in parte da soggetti terzi, in particolare la provincia 

· Attività di indagine per l’eventuale attivazione di sistemi wireless per la fornitura della banda larga a cittadini e imprese al fine dell’abbattimento del digital divide – in itinere, il servizio ha portato avanti una ricerca di mercato e si è richiesto a uno dei fornitori uno studio di fattibilità (indicativamente dovrebbe essere presentato in settembre), sulla base del quale si potrà valutare se attivare il sistema (non è possibile ipotizzare se il sistema potrà essere attivato entro l’esercizio). 


· Attivazione ufficio trattamento giuridico del personale (studio di fattibilità per la gestione associata giuridica del personale) - lo studio verrà presentato in luglio alla conferenza dei sindaci ed è già stato fissato un incontro con i responsabili del personale dei singoli comuni per raccogliere in maniera puntuale eventuali osservazioni. Sulla base degli indirizzi della conferenza e delle ipotesi di miglioramento avanzate, si arriverà alla definizione del piano operativo (quali servizi, quali risorse ecc). Il sindaco delegato suggerisce di definire in maniera chiara e precisa le competenze e le attività che rimarranno in capo al comune 
· Introduzione di un sistema strutturato di reportistica su trattamento economico e rilevazione presenze – in corso. Il sindaco delegato chiede la presentazione dell’elenco degli elementi e dei dati che vengono monitorati dal sistema 

· Rilevazione fabbisogni piano formativo associato – in corso, come da programma 


· Realizzazione fasi di attuazione  dell’accordo di programma con la Regione – progetto in fase di realizzazione come da programma. Sono state installate e collegate alla centrale radio 26 telecamere in 3 comuni (San Giorgio di Piano, Argelato e Pieve di Cento). L’accordo prevede 250 telecamere alla fine del 2008. In sei comuni (manca Bentivoglio) si sono installate e rese operative apparecchiature per il controllo della viabilità e sono state acquistate due autovetture e 3 PC. Sono stati messi a punto strumenti per rendicontare il livello di investimento per ogni comune rispetto all’accordo di programma 

· Riorganizzazione dei Presidi – il progetto di riorganizzazione è stato approvato dalla conferenza dei sindaci lo scorso aprile ed è stata avviata l’analisi dei carichi di lavoro e di riorganizzazione della struttura. A partire dal mese di settembre verrà assegnato il personale ai presidi. Il Sindaco delegato suggerisce una ulteriore tappa intermedia per la valutazione e il monitoraggio della qualità dello stato di avanzamento del progetto 
· Corso intercomunale finalizzato al conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori – il ciclo dei corsi nei vari plessi scolastici è stato completato (150 ore circa, oltre 200 alunni coinvolti) 
· Corso intercomunale di educazione stradale nelle scuole - il ciclo dei corsi nei vari plessi scolastici è stato completato (600 ore circa, oltre 3.000 alunni interessati)
· Sicurezza del territorio: in itinere. si è proceduto all’acquisizione del materiale, alla definizione degli interventi e delle modalità operative nonché alla partecipazione a un primo corso di formazione da parte del personale (180 ore).Sono stati acquistati kit adatti per effettuare uno screening veloce sulla presenza di alcool, gadgets ecc e dispositivi per il controllo del cronotachigrafo. Il Sindaco delegato suggerisce di mettere a punto modalità di comunicazione opportune dell’iniziativa (a partire dalle associazioni di categoria). 


Malgrado il leggero ritardo con il quale si è tenuta la Conferenza di Pianificazione (da Gennaio a Marzo c.a.), il programma di lavoro sta rispettando i tempi previsti:
· È stata avviata, e sta procedendo come da programma,  la stesura dei PSC dei comuni di Argelato e Castello d’Argile. Salvo l’emergere di diverse indicazioni da parte delle Amministrazioni interessate, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno in corso.  
· Si stanno predisponendo la documentazione e le azioni necessarie per dare inizio, a Gennaio 2008, alla redazione dei PSC di Castel Maggiore e Pieve di Cento 
· Continua il lavoro di supporto ai comuni dell’Associazione nella gestione ordinaria delle varianti 
Le diverse attività sono state svolte, sino ad oggi, nel rispetto dei vincoli del budget economico. Peraltro l’architetto Vignali sottolinea come la gestione futura dei PSC comunali richiederà probabilmente l’acquisizione di una risorsa specializzata nel monitoraggio degli indicatori ambientali di interesse.
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