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1.1 IMPIANTO DI CANTIERE 

1.2 IMPIANTO DI CANTIERE 

2.1 DECESPUGLIAMENTO E PULIZIE VARIE

2.2 DECESPUGLIAMENTO E PULIZIE VARIE

3.1 SCAVI E COMPATTAZIONE

3.2 SCAVI E COMPATTAZIONE

4.1 FONDAZIONE STRADALE IN STABILIZZATO

4.2 FONDAZIONE STRADALE IN STABILIZZATO

5.1 LIVELLAZIONE PER FORMAZIONE BANCHINE

5.2 LIVELLAZIONE PER FORMAZIONE BANCHINE

6.1 ARREDO URBANO E SCALA SU PENDIO RILEVATO

6.2 ARREDO URBANO 

7.1 SEGNALETICA IN GENERE

7.2 SEGNALETICA IN GENERE

8.1 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

8.2 SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

TRATTO TREBBO DI RENO - CASTELLO D'ARGILE

TRATTO  CASTELLO D'ARGILE - GALLIERA

LAVORAZIONI

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CRONOPROGRAMMA LAVORI

 SETTIMANE 

“PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME RENO”                       


