ARTICOLAZIONE E RESPONSABILITA' GRUPPI DI LAVORO
(allegato alla giunta dell'Unione n  del 14/1/2014)

area coordinamento (n. gruppi di lavoro

1) Segreteria e staff amm.vo Fabrizio Mutti gruppo di lavoro unico
Nara Berti
Raul Duranti

2) Sociale Gigliola Galuzzi gruppo 1) servizio sociale e politiche abitative
Raul Duranti

gruppo 2) assistenti sociali

3) Educativa Antonella Benati gruppo 1) 0-6

) gruppo 2) scuola
N.B. In fase successiva, sara opportuno attivare un gruppo di lavoro

coinvolgente il personale in servizio presso le strutture educative e

scolastiche e i coordinatori pedagogici

gruppo 3) politiche giovanili

4) Coordinamento presidi territoriali Claudia Guidi gruppo di lavoro unico
5) Cultura, turismo, sport e tempo libero Valeria Barbieri gruppo 1) biblioteche
Fabrizio Tosi

gruppo 2) cultura

gruppo 3) sport e tempo libero

6) Bilancio e Controllo di gestione Nara Berti gruppo unico
Raul Duranti
7) Predisposizione sede e strumentazione hw e sw |Antonio Peritore gruppo 1) sede
Emanuele Tonelli
Raul Duranti gruppo 2) strumentazione hw e sw

Responsabile del PO Raul Duranti e Nara Berti con queste specifiche responsabilita:

Coordinamento di sintesi dei gruppi da 1 a 5 Raul Duranti

Coordinamento di sintesi dei gruppi 6/7 : Nara Berti




PIANO OPERATIVO DELEGA UNIONE SERVIZI ALLA PERSONA
(allegato alla giunta dell'Unione n  del 14/1/2014)

MACRO ATTIVITA' E TEMPISTICHE GRUPPI DI LAVORO AREE SERVIZI ALLA PERSONA

Coinvolgimento

n. ATTIVITA' CHI TEMPO OUTPUT Altri servizi coinvolti |Elementi critici Giunta Unione Consiglio Unione sindacato
gruppo
Prima ipotesi di dimensionamento per nuova . |numero di addetti per|predisposizione sede e[ tempo, in quanto input R .
’ resp. Gruppo | entro gennaio } - L esame elementi critici non coinvolto
sede centralizzata ogni area strumentazione hw e attivita S1
Al sw
. i servizi comunali per
A attivita e nunal p . .
N - N . . . . . eventuali attivita . . approvazione attivita e
Rilievo delle attivita, dei servizi e dei . procedimenti in : - .| tempo, in quanto input : . ) .
A I A ) ) resp. Gruppo |entro 15 febbraio ) residuali;gruppo di N procedimenti in carico non coinvolto
procedimenti in vigore nei comuni carico al nuovo ’ attivita C1
L - lavoro sulla dotazione al nuovo settore
servizio
I |A2 sw
S | did d
otesi di dimesionamento risorse per ogni . rima ipotesi di R
' potesi I ] > per ogni resp. Gruppo | entro febbraio P P . esame elementi critici
A3 servizio centralizzato e per i presidi territoriall pianta organica
o ) o . capacita decisionali, in
Analisi dei regolamenti e della modulistica in elenco regolamenti e L - .
) } ] resp. Gruppo entro marzo ) quanto molteplicita esame elementi critici non coinvolto
vigore nei comuni moduli .
A4 regolamenti
Proposta di organizzazione e nuova . .
ropost 9 resp. Gruppo . . approvazione dotazione
dimensionamento del nuovo settore organizzazione . . . !
£ |A4 . relazione con i servizi | organica nuovo settore ) )
entro aprile . - non coinvolto Si
s ) . o resp. Gruppo - . comunali e servizi di staff
Proposta dimensionamento servizi di nuova servizi di segreteria e A
E . ) . ) con resp . . ) S - dell'Unione
segreteria e ragioneria Unione ! : organizzazione finanziari dei comuni
C [A5 bilancio
u tempo, in quanto
z . ) . . . nuovi regolamenti e I'Unione & priva di . ) approvazione )
| Elaborazione nuovi regolamenti e modulistica | resp. Gruppo | entro maggio - S ) approvazione atti s si
mdulistica consiglio dal 9 aprile regolamenti unificati
O (a6 alla fine di luglio
it servizi comunicazione )
E - - . ) ; mancanza di
comunicazione nuovo servizio e nuove . ) . campagna di dei comuni e ) o L .
s resp gruppo | da giugno in poi o N professionalita esame elementi critici non coinvolto
modalita comunicazione dell'Unione Reno
. adeguate
A7 Galliera




MACRO ATTIVTA' E TEMPISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Coinvolgimento

n. ATTIVITA' CHI TEMPO OUTPUT Altri servizi coinvolti [Elementi critici Giunta Unione Consiglio Unione sindacato
A
bt Rilievo puntuale delle risorse di personale e resp. Gruppp e )
A ) . L } . controllo di distinta risorse da | . o o . )
finanziarie presenti in ogni comune (rif . . . i servizi finanziari e di |tempo, interdipendenza - .
L . ) ; . .| gestione con | entro febbraio trasferire su base ) ) o validazione output non coinvolto
consuntivo 2013-bilancio deleghe aprteciapte; o settore dei comuni con attivita A2
I L h o resp. Gruppi di annua
s previsione 2014 nuovi servizi); lavoro
I|C1
resp. Gruppo
R L - controllo di . R R I o - . )
Ipotesi di bilancio di previsione e PEG nuovo . ipotesi di bilancio di | i servizi finanziari e di |tempo, interdipendenza - . .
E S gestione con | entro 15 marzo - ) . s validazione output non coinvolto si
servizio 2014 o previsione settore dei comuni con attivita A4
s resp. Gruppi di
E |C2 lavoro
© resp. trasferimento del . " . -
U . . Personale . ) . tempo, interdipendenza| approvazione atti di . .
trasferimento di personale ) entro giugno  |personale dai comuni A non coinvolto si
z unione e resp. . con attivita A4 competenza
| all'Unione
C3 P.O.
O resp. Gruppo tempo, in quanto
s . ) . - ) controllo di . - o I'Unione & priva di . .
E Approvazione nuovo bilancio, Variazione di . . ) - . i servizi finanziari dei L . approvazione atti di . .
h : h ) gestione con | entro 7 aprile |bilancio di previsione . consiglio dal 9 aprile approvazione atti
bilancio comuni conferenti - comuni . ) competenza
resp. Gruppi di fino a nomina nuovo
C3 lavoro consiglio
MACRO ATTIVTA' E TEMPISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO PREDISPOZIONE SEDE E STRUMENTZIONE
Coinvolgimento
ATTIVITA' CHI TEMPO OUTPUT Altri servizi coinvolti [Elementi critici Giunta Unione Consiglio Unione sindacato
A
N
A .
' - . ) | resp gruppo . . R - tempo, Interdipendenza| . .. . . . .
L
| Predisposizione progetto esecutivo nuovi spazi con resp. PO entro gennaio progetto esecutivo | gli altri gruppi di lavoro con attivita A1 individuazione sede non coinvolto si
s
1 |S1
S
: non coinvolto, se non
c Procedure di gare per lavori sede resp gruppo entro marzo assegnazione lavori | gli altri gruppi di lavoro| Reperimento risorse ci sono variazioni di
c bilancio
z |S2
CI) Tempo, per consentire
N Esecuzione lavori sede resp gruppo entro giugno sede gli altri gruppi di lavoro|avvio entro luglio nuovo non coinvolto
E |S3 servizio
Analisi datozione sw ed hw resp gruppo entro mgta |nd|y|dua2|one gli altri gruppi di lavoro tempo, Interd_lp\endenza non coinvolto
s4 con resp. PO febbraio dotazione hw e sw con attivita A2
s non coinvolto, se non
5 Procedure gare per acquisizione strumenti resp gruppo entro maggio espletamento gara |gli altri gruppi di lavoro| Reperimento risorse ci sono variazioni di
u S5 bilancio
| . Tempo, per consentire
o . . . . consegna nuovi R - ) ) .
T Messa in opera nuovi strumenti resp gruppo entro giugno strumenti gli altri gruppi di lavoro|avvio entro luglio nuovo non coinvolto
e |S6 servizio




